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Контрольно-счетный орган

Ольховского муниципального района

(КСО Ольховского муниципального района)

____________________________________________________________________________________________________
	
	
	
	


 Отчет по контрольному мероприятию
«Проверка реализации мероприятий муниципальных программ в рамках государственной программы Волгоградской области «Формирование современной  городской среды Волгоградской области» в  сельских  поселениях Ольховского муниципального района Волгоградской области в 2020 году  
	с. Ольховка
	
	
	от 01  июля   2021 года


На основании удостоверений от 29.04.2021г., выданных председателем Контрольно-счетного органа Ольховского муниципального района (далее - КСО) Донченко Е.А., в соответствии с приказом КСО от 28.04.2021г. № 9 председателем КСО Донченко Е.А. проведены  контрольные мероприятия «по результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств на софинансирование мероприятий в рамках государственной программы «Формирование современной  городской среды Волгоградской области» в  сельских поселениях Ольховского муниципального района Волгоградской области, полученных в 2020 году в части субвенций.
Проверяемый период: 2020 год.

Мероприятие проведено с 11.05.2021г. по 25.06.2021г.
По результатам проверки оформлено 4 акта проверки (Администрации Октябрьского сельского поселения, Администрации Липовского сельского поселения, Администрации Романовского сельского поселения, Администрации Киреевского сельского поселения) (далее по – Администрация).  По результатам проведенных проверок составлены представления по двум поселениям.
         Введение
 В целях повышения  качества и комфорта городской среды муниципальных образований Волгоградской области, развития гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства постановлением Администрации Волгоградской области от 31.08.2017 №472-п (изменения от 30.11.2020 N 732-п.) утверждена государственная программа Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области», (далее - госпрограмма).
Правилами предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – Правила),  указаны в  приложении №5 к Постановлению №472-п, четыре сельские поселения  Ольховского муниципального района являются получателями указанной субсидии приложение №9 правил.

Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенны комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области (далее - Комитет ЖКХ) с администрациями сельских поселений, отобранного по результатам конкурса, проводимого комитетом по делам территориальных образований, внутренней  и информационной политики Волгоградской области, объем субсидии, направляемой на реализацию мероприятия по благоустройству общественных территорий поселений приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» утверждены в размере 3 000 000,00 рублей.

Итоги проверки

Администрация Киреевского сельского поселения

Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенным комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области  с администрацией Киреевского сельского поселения 06.03.2020 № 89 (далее – Соглашение № 89), отобранного по результатам конкурса, проводимого комитетом по делам территориальных образований, внутренней  и информационной политики Волгоградской области, объем субсидии, направляемой на реализацию мероприятия по благоустройству общественных территорий поселений приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  пунктом 2.1. утвержден в размере 3 334 000,00 рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 3 000 000,00 рублей;

средства местного бюджета – 334 000,00 рублей.

Фактические расходы составили, согласно муниципальной программы «Формирования современной городской среды Киреевского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2020 год» сумму 3334,0тыс.руб., где  3 000,0тыс. руб. за счет областного бюджета и 334,0тыс. рублей за счет местного бюджета и за счет непрограммных расходов поселение направило  на благоустройство центрального парка культуры и отдыха 55109,63руб.
Муниципальная программы «Формирования современной городской среды Киреевского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2020 год» (далее - муниципальная программа), утверждена 12.02.2020 №13 постановлением Администрации  Киреевского сельского поселения на общую сумму 3334,0тыс.руб. Исполнителем муниципальной программы утверждена Администрация Киреевского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области. Постановлением Администрации №41 от 15.09.2020года в  муниципальную программу внесены изменения.

Первоначальная часть субсидии из областного бюджета перечислена в местный бюджет и поступила 31.03.2020 в сумме 900,0 тыс.рублей. Оставшаяся часть субсидии в соответствии с п. 3.4 Соглашения № 89 поступила в суммах 1150718,36 рублей (29.10.2020),   949281,64рублей (25.11.2020). 

Средства поступили по коду вида доходов 945.202.25555.10.0000.150 «Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды». 

Поступление субсидии от Комитета ЖКХ на лицевой счет Администрации осуществлялось в нарушение подпункта а) пункта 3.4 Соглашения №89 от 06.03.2020г., перечисление  первой части произведено в течение 16 рабочих дней.  
Согласно приложению 2 к Соглашению №89, результатом регионального проекта на 2020год (целевым показателем) для Киреевского сельского поселения является 100% реализованное мероприятие по благоустройство центрального парка культуры и отдыха перед Администрацией Киреевского сельского поселения. Срок достижения результатов -31.12.2020года.
Для реализации мероприятий по благоустройству центрального парка культуры и отдыха перед администрацией Киреевского сельского поселения  Ольховского района, Волгоградской области Администрацией заключено 2  контракта на общую сумму 3389109,63 рублей, где:

1. Муниципальный контракт №1886.1ЭА от 26.05.2020года на сумму 3334,0руб.  с Обществом с ограниченной ответственностью «Росстайл», где пунктом 6.1.1 (приложением №2 к контракту) гарантийный срок предусмотрен 36 месяцев, Дополнительным соглашением  от 10.10.2020г. в данный контракт соглашением от 10.10.2020 года внесены изменения в объем, где цена контракта оговорена в сумме 3200574,67руб.

 Муниципальный контракт №1889.1ЭА заключен 26.05.2020года на 3334,0тыс.руб.  Пунктом 9 Правил  предельной датой заключения соглашений по результатам закупок товаров, работ  и услуг для обеспечения муниципальных нужд  01 апреля года предоставления субсидии, а пунктом 4.3.9.6 соглашением №89 предельной датой заключения соглашений по результатам закупок товаров, работ  и услуг для обеспечения муниципальных нужд  01 июля года предоставления субсидии, что является противоречиями между нормативными документами.

2. Муниципальный контракт №1 от 25.08.2020г. на сумму 188534,96руб.  с Обществом с ограниченной ответственностью «Росстайл», где пунктом 5.1 контракта гарантийный срок предусмотрен три года.

      Муниципальный контракт №1886,1ЭА от 26.05.2020года  с изменениями от 10.10.2020 года на сумму 3200574,67руб., в объемы работ локальной сметой 10.10.2020 года внесены изменения. 

    Закупки по Муниципальному контракт №1889.1ЭА заключен 26.05.2020года на 3334,0тыс.руб. согласно статьи 59 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ размещены на сайте https:// zakupki.gov.ru  реестр № контракта 33422082822000001. Первичный пакет документов заказчиком размещен 19.03.2020г., решением   от 26.03.2020г. внесены изменения в извещение и документы, дата проведения электронного аукциона определена 15.04.2020г., проведен электронный аукцион от 20.04.2020г. №0329200062220001886 на сумму 3334,0тыс.руб., протоколом №1886.1ЭА от 12.05.2020г. аукцион признан несостоявшимся в связи с подачей одной заяви.                    

  Выполнение работ подтверждено актами №1 от 29.07.2020 года на сумму 1421775,95руб. и актом №2 от 10.10.2020года на сумму 1778798,72руб.

Оплата услуг согласно акта №1 от 29.07.2020 выполненных работ произведена по КБК 9450503010F2S1380244  платежным поручением №843798 от 18.08.2020г. на сумму 1000200,00руб., платежным поручением №657205 от 28.09.2020г. на сумму 43000,00руб., платежным поручением №575618 от 30.10.2020г. на сумму 378575,95руб.

Оплата услуг согласно акта №2 от 10.10.2020 выполненных работ произведена по КБК 9450503010F2S1380244  платежным поручением №669149 от 05.11.2020г. на сумму 950100,00руб., платежным поручением №730240 от 09.11.2020г. на сумму 67952,04руб., платежным поручением №730299 от 11.12.2020г. на сумму 760746,68руб. 

Согласно пункта 2.4 муниципального контракта №1886,1ЭА от 26.05.2020года  расчет с подрядчиком осуществляется в течении 15 рабочих дней с даты подписания документов о приемке, следовательно нарушение в сроках оплаты по платежным поручениям ( №657205 от 28.09.2020г. на сумму 43000,00руб. в течении 29 раб. дней по платежному поручению №575618 от 30.10.2020г. на сумму 378575,95руб. в течении 52 раб.дней, по платежным поручением №669149 от 05.11.2020г. на сумму 950100,00руб. в течении 17 раб. дней по платежному поручению №730240 от 09.11.2020г. на сумму 67952,04руб. в течении 19 раб.дней и по платежному поручению №730299 от 11.12.2020г. на сумму 760746,68руб. в течении 42 раб.дней).

Муниципальный контракт №1 от 25.08.2020года  заключен на сумму 188534,96руб.  с Обществом с ограниченной ответственностью «Росстайл» с локальной сметой от 25.08.2020 года. Закупка товаров, работ, услуг осуществлялась согласно пункта 4 части1 статьи 93 Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ как закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

 Выполнение работ подтверждено актами №1 от 10.10.2020 года на сумму 188534,96руб. Однако объемы выполненных работ отраженные в акте №1 от 10.10.2020г. по некоторым показателям, приведенным в (приложение №1 к акту) не соответствуют объемам, предусмотренным локальной сметой от 25.08.2020г., что является нарушением пункта 4.5 муниципального контракта №1 от 25.08.2020г.  По данному разногласию Администрацией Киреевского сельского поселения  пояснительной запиской №280 от 18.05.2021г.  пояснено, что «некоторые позиции строительно-монтажных работ по электроснабжению опор освещения и ротонды по договору №1 от 25.08.2020г., отличаются от локального сметного расчета, нашего согласия не требовали, т.к. выполнялись после визирования строительного контроля. Изменения в локальную смету не вносились».

 Оплата услуг согласно акта №1 от 10.10.2020 выполненных работ произведена по КБК 9450503010F2S1380244  платежным поручением №40544 от 18.12.2020г. на сумму 133425,33руб. и по КБК 94505039900025080244  платежным поручением №40544 от 18.12.2020г. на сумму 55109,63руб.

Согласно пункта 2.5 муниципального контракта №1 от 25.08.2020года  расчет с подрядчиком осуществляется в течении 30 календарных дней с даты подписания Акта о приемке, следовательно нарушение в сроках оплаты по платежным поручениям (№40544 от 18.12.2020г. на сумму 188534,96руб. в течении 38 кал. дней).

Администрацией Киреевского сельского поселения от 09.07.2020г. заключен договор б/№ на осуществление строительного контроля с Обществом с ограниченной ответственностью «Орион» на сумму 66680,00руб., отметка по проведению  контроля представителем общества в актах выполненных работ имеется.

По данным бухгалтерского учета Администрации оплата выполненных работ по указанным 2 контрактам произведена в 2020 году в полном объеме на сумму 3389109,63 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 3 000 000,00 рублей, местного бюджета – 389109,63 рублей.

Согласно данным бухгалтерского учета Администрации, объект Центральный  парк культуры и отдыха  в с. Киреево  площадью 2960кв.м.  числится на счете «10611000 –капитальные вложения в основные средства – недвижимое имущество». Согласно пояснительной записки Администрации Киреевского сельского поселения №273 от 14.05.2021г. Администрация проводит оформление территории в собственность сельского поселения из собственности района.
Липовское сельское поселение

Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенным комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области с администрацией Липовскоо сельского поселения 06.03.2020 № 90 (далее – Соглашение № 90), отобранного по результатам конкурса, проводимого комитетом по делам территориальных образований, внутренней  и информационной политики Волгоградской области, объем субсидии, направляемой на реализацию мероприятия по благоустройству общественных территорий поселений приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  пунктом 2.1. утвержден в размере 3 334 000,00 рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 3 000 000,00 рублей;

средства местного бюджета – 334 000,00 рублей.

Фактические расходы составили, согласно муниципальной программы «Благоустройство территории Липовского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2017-2024 год» составили сумму 3334,0тыс.руб., где  3 000,0тыс. руб. за счет областного бюджета и 334,0тыс. рублей за счет местного бюджета.

Первоначальная часть субсидии из областного бюджета перечислена в местный бюджет поступила 01.04.2020 в сумме 900,0 тыс.рублей. Оставшаяся часть субсидии в соответствии с п. 3.4 Соглашения № 90 поступила в сумме 2100,0тыс. рублей (26.11.2020). 

Средства поступили по коду вида доходов 946.202.25555.10.0000.150 «Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды». 

Поступление субсидии Комитетом ЖКХ на лицевой счет Администрации осуществлялось в нарушение подпункта а) пункта 3.4 Соглашения №89 от 06.03.2020г., перечисление  произведено в течении 17 рабочих дней.  
Муниципальная программы «Благоустройство территории Липовского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2017-2024 год» (далее - муниципальная программа), утверждена 12.12.2016 №69 постановлением Администрации Липовского сельского поселения на общую сумму 3334,0тыс.руб. Исполнителем муниципальной программы утверждена Администрация  Липовского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области. Постановлениями Администрации от 30.11.2017 №53, от 28.03.2019 №14, от 27.03.2020 №19 в  муниципальную программу внесены изменения.

Для исполнения обязательств  по благоустройству территории села Липовка Липовского сельского поселения  Ольховского района, Волгоградской области Администрацией заключено 13  контрактов на общую сумму 3334,0 тыс. рублей на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Оплата выполненных работ по муниципальным контрактам произведена в полном объеме на сумму 3334,0тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 3000,0тыс.руб., местного бюджета 334,0тыс.руб.

Пунктом 9 Правил  предельной датой заключения соглашений по результатам закупок товаров, работ  и услуг для обеспечения муниципальных нужд  01 апреля года предоставления субсидии, а пунктом 4.3.9.6 соглашением №90 предельной датой заключения соглашений по результатам закупок товаров, работ  и услуг для обеспечения муниципальных нужд  01 июля года предоставления субсидии, что является противоречиями между нормативными документами.

Информация о заключенных контрактах представлена в приложении №1 к акту проверки.

Администрацией нарушен пункт 3.2 контрактов отраженных в приложении №1 к акту проверки, в части окончательного расчета в течении 30 банковских дней с даты подписания документов о приемки выполненных работ. Работы по 13 контрактам приняты 18.08.2020 года, а  расчет произведен 27.11.2020года (нарушение в оплате 42 дня).

По данным бухгалтерского учета Администрации оплата выполненных работ по указанным 13 контрактам произведена в 2020 году в полном объеме на сумму 3334,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета  3000,0 тыс.рублей, местного бюджета – 334,0 тыс. рублей.

Согласно данным бухгалтерского учета Администрации, объект Центральный  площадь в с. Липовка  площадью 2370,0кв.м.  числится на счете «10611000 –капитальные вложения в основные средства – недвижимое имущество». Согласно пояснительной записки Администрации Липовского сельского поселения,  Администрация направило обращение Главе Ольховского муниципального района  о выделении земельного участка площадью 2370,кв.м. для эксплуатации парка  на земельном участке , для принятия на баланс сельского поселения.
Октябрьское сельское поселение 
Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенным комитетом жилищно-коммунального хозяйства  и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области с администрацией Октябрьского сельского поселения 06.03.2020 № 91 (далее – Соглашение № 91), отобранного по результатам конкурса, проводимого комитетом по делам территориальных образований, внутренней  и информационной политики Волгоградской области, объем субсидии, направляемой на реализацию мероприятия по благоустройству общественных территорий поселений приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  пунктом 2.1. утвержден в размере 3 334 000,00 рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 3 000 000,00 рублей;

средства местного бюджета – 334 000,00 рублей.

Фактические расходы составили, согласно муниципальной программы «Формирование современной городской среды Октябрьского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2020 год» составили сумму 3334,0тыс.руб., где  3 000,0тыс. руб. за счет областного бюджета и 334,0тыс. рублей за счет местного бюджета.

Первоначальная часть субсидии из областного бюджета перечисленая в местный бюджет поступила 01.04.2020 в сумме 900,0 тыс.рублей. Оставшаяся часть субсидии в соответствии с п. 3.4 Соглашения № 91 поступала в сумме 1580875,20 рублей (17.06.2020) и 519124,80руб.(02.09.2020г.). 

Средства поступили по коду вида доходов 948.202.25555.10.0000.150 «Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды». 

Поступление субсидии Комитетом ЖКХ на лицевой счет осуществлялось в нарушение подпункта а) пункта 3.4 Соглашения №91 от 06.03.2020г., перечисление  произведено в течении 17 рабочих дней.  
Муниципальная программы «Формирование современной городской среды Октябрьского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2020 год» (далее - муниципальная программа), утверждена 13.11.2019 №49 постановлением Администрации  Октябрьского сельского поселения на общую сумму 3340,0тыс.руб. Исполнителем муниципальной программы утверждена Администрация Октябрьского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области. Постановлениями Администрации от 06.03.2020 №29 в  муниципальную программу внесены изменения, объем финансирования составил 3334,0тыс.руб. и изменения в программу от 18.08.2020 №57.

Для исполнения обязательств  по благоустройству территории «Алея 75-летия Победы» по ул. Школьная поселка Октябрьский Октябрьского сельского поселения  Ольховского района, Волгоградской области Администрацией заключено 3 контракта на общую сумму 3334,0 тыс. рублей,  на основании статьи 59 и пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

Пунктом 9 Правил  предельной датой заключения соглашений по результатам закупок товаров, работ  и услуг для обеспечения муниципальных нужд  01 апреля года предоставления субсидии, а пунктом 4.3.9.6 соглашением №90 предельной датой заключения соглашений по результатам закупок товаров, работ  и услуг для обеспечения муниципальных нужд  01 июля года предоставления субсидии, что является противоречиями между нормативными документами.

Информация о заключенных контрактах представлена в приложении №1 к акту проверки. 

По данным бухгалтерского учета Администрации оплата выполненных работ по указанным 3 контрактам произведена в 2020 году в полном объеме на сумму 3334,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета  3000,0 тыс.рублей, местного бюджета – 334,0 тыс. рублей.

Согласно данным бухгалтерского учета Администрации, объект «Алея 75-летия Победы» по ул. Школьная в п. Октябрьском  площадью 6300,0кв.м.  числится на счете «10611000 –капитальные вложения в основные средства – недвижимое имущество». Согласно пояснительной записки Администрации Октябрьского сельского поселения №379 от 28.05.2021г. Администрация проводит оформление территории в Федеральной службе государственного регистра, кадастра и картографии по Волгоградской области. Постановление Администрации Ольховского муниципального района №712 от 08.09.2020 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка в п. Октябрьский с кадастровым №34:22:140001:1116» площадью 7341кв.м.

Высаженные на благоустроенной территории зеленые насаждения (Ель голубая в количестве 5 штук  на сумму 1500,00руб., барбарис в количестве 27 шт. на сумму 2187,90руб. и  спирея Японская в количестве 27шт на сумму 1929,60руб.) погибли. Неэффективные расходы составили 5617,50руб.

Романовское сельское поселение

Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенным комитетом жилищно-коммунального хозяйства  и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области с администрацией Романовского сельского поселения 06.03.2020 № 92 (далее – Соглашение № 92), отобранного по результатам конкурса, проводимого комитетом по делам территориальных образований, внутренней  и информационной политики Волгоградской области, объем субсидии, направляемой на реализацию мероприятия по благоустройству общественных территорий поселений приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  пунктом 2.1. утвержден в размере 3 334 000,00 рублей, в том числе:

· средства областного бюджета – 3 000 000,00 рублей;

· средства местного бюджета – 334 000,00 рублей.

Фактические расходы составили, согласно муниципальной программы «Формирование современной городской среды Романовского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2020 год» составили сумму 3334,0тыс.руб., где  3 000,0тыс. руб. за счет областного бюджета и 334,0тыс. рублей за счет местного бюджета.

Первоначальная часть субсидии из областного бюджета перечислена в местный бюджет поступила 01.04.2020 в сумме 900,0 тыс.рублей. Оставшаяся часть субсидии в соответствии с п. 3.4 Соглашения № 92 поступила в сумме 2100,0тыс. рублей (26.11.2020). 

Средства поступили по коду вида доходов 950.202.25555.10.0000.150 «Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды». 

Поступление субсидии Комитетом ЖКХ на лицевой счет осуществлялось в нарушение подпункта а) пункта 3.4 Соглашения №92 от 06.03.2020г., перечисление  произведено в течение 17 рабочих дней. 
 Муниципальная программы «Формирование современной городской среды Романовского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2020 год» (далее - муниципальная программа), утверждена 21.01.2020 №8 постановлением Администрации  Романовского сельского поселения на общую сумму 3334,0тыс.руб. Исполнителем муниципальной программы утверждена Администрация Романовского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области. Постановлениями Администрации от 26.03.2020 №20 в  муниципальную программу внесены изменения.

Для исполнения обязательств  по благоустройству центрального парка села Романовка Романовского сельского поселения  Ольховского района, Волгоградской области Администрацией заключено 13  контрактов на общую сумму 3334,0 тыс. рублей на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Оплата выполненных работ по муниципальным контрактам произведена в полном объеме на сумму 3334,0тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 3000,0тыс.руб., местного бюджета 334,0тыс.руб.

Пунктом 9 Правил  предельной датой заключения соглашений по результатам закупок товаров, работ  и услуг для обеспечения муниципальных нужд  01 апреля года предоставления субсидии, а пунктом 4.3.9.6 соглашением №92 предельной датой заключения соглашений по результатам закупок товаров, работ  и услуг для обеспечения муниципальных нужд  01 июля года предоставления субсидии, что является противоречиями между нормативными документами.

Информация о заключенных контрактах представлена в приложении №1 к акту проверки. 

Администрацией нарушен пункт 3.2 контрактов отраженных в приложении №1 к акту проверки, в части окончательного расчета в течении 30 банковских дней с даты подписания документов о приемки выполненных работ. Работы по 13контрактам приняты 20.07.2020 года, а  расчет по двум контрактам произведен 22.10.2020года (нарушение в оплате 42 дня) и по 11 контрактам 09.12.2020года  (нарушение в оплате 73 дня).

Согласно данным бухгалтерского учета Администрации, объект Центральной  площади в с. Романовка  площадью 2222,5м2 числится на счете «10611000 –капитальные вложения в основные средства – недвижимое имущество». Согласно пояснительной записки Администрации Романовского сельского поселения №140 от 18.06.2021г. Администрация проводит оформление территории в собственность сельского поселения из собственности района, земельный участок включен в заявку на межевание.

Высаженные на благоустроенной территории зеленые насаждения  бирючина в количестве 50 шт. на сумму 17500,00руб. погибли. Неэффективные расходы составили 17500,00руб.

Вывод:

Значение показателей результативности предоставления субсидий сельским поселениям Ольховского муниципального района на 01.04.2021 года  достигнуто.
Нецелевое использование бюджетных средств не установлено. 
Высаженные на благоустроенных территориях поселений зеленые насаждения (бирючина в количестве 50 шт. на сумму 17500,00руб., ель голубая в количестве 5 штук  на сумму 1500,00руб., барбарис в количестве 27 шт. на сумму 2187,90руб. и  спирея Японская в количестве 27шт на сумму 1929,60руб.) Неэффективные расходы составили 23117,50руб.
Председатель КСО

Ольховского муниципального района                                          Е.А. Донченко
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